



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ**  
**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

от 11.03.2021

№ 86-О

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в МАОУ СОШ №2 города Покачи в 2021 году**

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2021 № 10-П-153 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»», от 15.02.2021 № 10-П-187 «О назначении муниципальных кураторов в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, отобранные для участия в проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году» (в редакции от 02.03.2021 № 10-П-290), от 11.03.2021 № 10-П-332 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году», учитывая письмо автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» № 10/42-Исх-82 от 09.02.2021, в целях реализации проекта адресной методической помощи 500+ в МАОУ СОШ №2 города Покачи в 2021 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в МАОУ СОШ №2 города Покачи в 2021 году (далее – План).

2. Заместителю начальника управления образования администрации города Покачи Хромовой И.В. осуществлять взаимодействие с отделом общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ

«Институт развития образования») организацией, уполномоченной осуществлять функции регионального оператора по организации методической поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

3. Определить ответственными за проведение мероприятий Плана, в части касающейся, директора МАОУ СОШ №2 Александрову Е.В., директора МАОУ СОШ №1 Квасову Н.А.

4. Директору МАОУ СОШ №2 Александровой Е.В., директору МАОУ СОШ №1 Квасовой Н.А. обеспечить взаимодействие с муниципальным координатором, курирующим деятельность по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации города Покачи (И.В.Хромова).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования  
администрации города Покачи**



**Л.П.Черипенко**

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_ И.В.Хромова  
\_\_\_\_\_ Н.А.Квасова  
\_\_\_\_\_ Е.В.Александрова

**План мероприятий («дорожная карта»)  
 по реализации проекта адресной методической помощи 500+  
 в муниципальном автосномном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»  
 города Покачи в 2021 году (далее – Проект «500+»))**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
<b>Организационное сопровождение</b>				
1.	Совещание по вопросам управления качеством образования.	Управление образования администрации города Покачи (далее – Управление)	04.03.2021	Протокол совещания по вопросам управления качеством образования
2.	Первичное посещение муниципальных кураторами общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР).	Квасова Н.А.	10.03.2021	В МЭДК соответствующие отметки
3.	Предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения муниципальных кураторами ШНОР.	Муниципальный координатор Квасова Н.А.	17.03.2021	Отчет

4.	Направление в адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+».	Муниципальный координатор	15.03.2021	План муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
5.	Участие в конференции со ШНОР в городе Нижневартовске.	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	14.04.2021	Размещение материалов на сайте Управления, МАОУ СОШ №2
6.	Размещение концептуальных документов ШНОР.	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2	30.04.2021	Размещение концептуальных документов ШНОР (Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК)
7.	Организация и проведение 1-го этапа Мониторинга.	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2	30.05.2021	Размещение ШНОР данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
8.	Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+».	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2	14.06.2021	Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
9.	Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+».	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2	13.09.2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»

10.	Организация и проведение 2-го этапа Мониторинга.	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2	01.11.2021	ШНОР разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК
<b>Методическое сопровождение</b>				
11.	Участие в еженедельных научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки».	Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	10.03- 02.04.2021	Информационно-техническая поддержка еженедельных научно-методических вебинаров по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки»
12.	Направление в АУ «Институт развития образования» методических запросов ШНОР по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки».	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	15.05.2021	Получение информационно-методической поддержки по методическим запросам ШНОР
13.	Получение информационно-методической поддержки АУ «Институт развития образования» по размещению концептуальных документов ШНОР.	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	30.05.2021	Сформирован пакет (реестр) концептуальных документов. Получена информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения концептуальных документов (Концепции развития, дорожной карты) в ИС МЭДК. Размещение концептуальных документов, подтвержденных муниципальным куратором
14.	Получение информационно-методической поддержки, консультаций АУ «Институт развития образования» по вопросам размещения данных для	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	30 мая 2021 года	Получена информационно-методическая поддержка, консультирование по вопросам размещения данных для первичного

	первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК.			мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК. Размещение документов мониторинга, подтвержденных муниципальным куратором
15.	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР, направленных муниципальному куратору с целью разработки совместных управленческих решений.	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	28.06.2021	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, направленные муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений
16.	Получение информационной и организационно-методической поддержки посещения муниципальных кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком.	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	06.09- 10.11.2021	Получена информационная и организационно-методическая поддержка посещения муниципальных кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком
17.	Получение информационно-технической поддержки, консультаций по вопросам размещения данных второго мониторинга в ИС МЭДК.	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	01.11.2021	Получена информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения данных второго мониторинга в ИС МЭДК. Размещение документов мониторинга, подтвержденных муниципальным куратором
18.	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов	МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.	15.11.2021	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы

	<p>ШНОР, направленных муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений.</p>			<p>документов ШНОР, направленных муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений.</p>
19.	<p>Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год.</p>	<p>Муниципальный координатор МАОУ СОШ №2 Квасова Н.А.</p>	<p>20.12.2021 г</p>	<p>Проведен анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году.</p>